

NOVA 360 — aide-mémoire de présentation

Site : louisbarbonet.github.io/NOVA360 · Code : github.com/LouisBarbonet/NOVA360 · Plan B hors ligne : [NOVA360_remise.zip](#) → [dist/index.html](#)

« Reprendre un projet sans se fier à la mauvaise info : NOVA 360 relie chaque réponse à sa preuve, tranche les contradictions et intègre les nouveautés sans effacer l'historique. »

DÉROULÉ DE LA DÉMO (≈ 6 MIN)

- 0:00 Problème** : 64 fichiers qui se contredisent. Le plan dit 15 oct., le comité a approuvé le 22 ; le rapport dit « sécurité au vert », mais le correctif n'est que livré.
- 0:30 Brief 1 page** : les 5 thèmes et les 3 conditions de go-live reliées à des actions, responsables et échéances (« à confirmer » si inconnues).
- 1:15 Q10 → clic sur la preuve** : capture du runbook, étape 4 retour arrière TODO, étape 5 « À compléter ». « Chaque réponse cite un fichier et un repère. »
- 2:00 Contradiction C-02** : registre du 29 sept. « Ouvert » contre INT-101 fermé le 17. Tranchée par la **date des faits**, pas par la date du fichier.
- 2:45 Chronologie Sécurité** : livraison 19 sept. ≠ validation (toujours EN VALIDATION).
- 3:15 Chat** : « Qui a approuvé CR-04? » → **Personne** (réponse pré-enregistrée), puis une question libre du jury.
- 3:45 Nouvel événement** (2 min) : coller → analyser → **relire** → enregistrer → basculer la version Baseline → U1 → encadré violet du brief.
- 5:45 Limites** (voir à droite) et conclusion : le pitch.

RÉPONSES Q01–Q10 (SI LE JURY CREUSE)

- Q01 22 oct. 2026**, conditionnelle : SEC-210 validé, ACC-303 fermé, runbook avec retour arrière approuvé. M04 L17-23 · M06 L11-16
- Q02** Connecteur INT-101 (jeton expiré, erreurs 401) ; **fermé le 17 sept.** (120/120). R-01 « Ouvert » = périmé. INT-101 L17-20
- Q03** **Proposé** par Boréal le 8 sept. ; **approuvé** par le comité de direction le 10 sept. E05 · M04
- Q04** **Nicolas Perron** depuis le 16 sept. (Élodie avant). E06 L3
- Q05** **204 000 \$** = 180 000 \$ du contrat + 24 000 \$ CR-01 ; CR-04 exclu. Payé : 132 000 \$.
- Q06** INV-003 : **18 000 \$ pour CR-04**, brouillon non approuvé ; seuls les 36 000 \$ du jalon 3. Facture corrigée = *recommandation*.
- Q07** **Canada Central** (ADR-007) ; déclaré par Boréal (E03) puis vérifié par l'architecture (M03). PJ ≠ preuve indépendante.
- Q08** **Non** : livré le 19 sept., **pas validé** (EN VALIDATION, re-test sans date).
- Q09** **Non** : ACC-301/302 fermés ; **ACC-303 ouvert** (Tab n'atteint pas « Enregistrer »).
- Q10** 3 conditions ci-dessus ; runbook : **étape 4 retour arrière** (TODO), **étape 5 validation post-déploiement** (À compléter).

NOUVEL ÉVÉNEMENT : RÈGLES DE RELECTURE

- Distinguer **statut du problème**, **décision antérieure** et **nouvelle proposition**.
- Aucune approbation inventée**. « Livré » n'est pas « validé », « proposé » n'est pas « décidé ».
- Ne fermer aucune autre condition** sans preuve : elle va dans « ce qui ne change pas ».
- Chaque changement est sourcé (nouvelle source + corpus). Vérifier les calculs de dates.
- Le baseline reste intact. Ensuite : `npm run worker:deploy`, puis `commit` + `push` (site à jour en ≈ 1 min).
- Si l'analyse LLM échoue : remplir le JSON à la main dans le formulaire (il est éditable).

QUESTIONS PROBABLES DU JURY

Fiabilité?	Faits tirés du corpus seulement. 278 citations vérifiées automatiquement (ligne, page, cellule, capture). 36 tests.
Hallucinations?	Valdateur + citation rouge si repère introuvable + relecture humaine. Cas réel : 3 repères inventés détectés et corrigés.
Pourquoi pas de RAG?	Le corpus tient dans le contexte du modèle : rien n'est oublié par une recherche imparfaite.
Si Gemini tombe?	Cache, modèle de repli, 12 réponses pré-enregistrées, export hors ligne : la démo ne dépend pas de l'IA.
Coût / sécurité?	Gratuit (Pages, Workers, Gemini). Clé secrète dans le relais ; limites par visiteur et par jour.
Outils, manuel?	Claude Code : transcription des captures et rédaction de la mémoire, relue par l'équipe ; Gemini : chat de démo.

LIMITES À ÉNONCER NOUS-MÊMES

- Échéances **non documentées** : re-test SEC-210, build ACC-303, runbook final → « à confirmer ».
- Acceptation du **jalon 3** (36 000 \$) non prouvée ; migration Canada prouvée par un CR, pas une preuve technique.
- Aucune instance **go/no-go** planifiée ; contrat jusqu'au 31 oct. (marge de 9 jours).
- Le chat peut se tromper : les réponses Q01–Q10 relues font foi.

CHIFFRES À CITER

64 fichiers · 8 captures transcrites · 35 événements · 7 décisions · **8 contradictions résolues** · 13 actions (5 engagements, 8 recommandations) · 8 informations manquantes · 278 citations vérifiées · brief 1 page · baseline intact.

Avant de monter : ouvrir le site et l'onglet « Mise à jour » en local (`npm run dev`) ; vérifier que le sélecteur ne montre que le Baseline ; garder le zip prêt ; ménager le quota Gemini.