

Brief de reprise — NOVA au 30 septembre 2026

Baseline — état au 30 septembre 2026, 09:00 (Montréal)

Responsable	Nicolas Perron, chargé de projet depuis le 16 sept. 2026 (Élodie Caron avant lui). E06 L3
Date approuvée et conditions	22 oct. 2026, approuvée par le comité de direction le 10 sept. (proposée par Boréal le 8 sept.). Ce n'est PAS un go garanti : trois conditions sont ouvertes, à savoir la validation sécurité de SEC-210, la fermeture d'ACC-303 et l'approbation du runbook avec retour arrière. M04 L17-L23 M06 L11-L16
Portée	Phase 1 : SSO, création et suivi de demandes, pièces jointes, workflow, tableau de suivi, rapports standards, plus rapports avancés (CR-01). Le mobile avancé (CR-04) est reporté en phase 2 et n'est pas approuvé. Les données de production sont dans Canada Central (ADR-007). CONTRAT_Boreal_NOVA p.1 Decision_Portee_Phase2 L4 ADR-007_Localisation_donnees L10
Budget	Autorisé : 204 000 \$ (180 000 \$ du contrat + 24 000 \$ de CR-01). Payé : 132 000 \$. En validation : 54 000 \$. Contrat jusqu'au 31 oct. CONTRAT_Boreal_NOVA p.1 CR-01_Rapports_avances_APPROUVE p.1
Factures	INV-001 (60 000 \$) et INV-002 (72 000 \$) sont payées. INV-003 (54 000 \$) est bloquée : sa ligne de 18 000 \$ pour CR-04 n'est pas autorisée. Il faut demander une facture corrigée et ne traiter que les 36 000 \$ du jalon 3. INV-003 p.1 E07 L5
Priorités	1) Obtenir la date du re-test SEC-210 (Sophie). 2) Obtenir la date de la build ACC-303 de Boréal, puis le re-test de Mélissa. 3) Obtenir le runbook avec retour arrière et validation post-déploiement (Boréal ops, puis approbation d'Olivier). 4) Répondre aux Finances sur INV-003. 5) Corriger le plan v3, le registre (R-01), le rapport de statut et le brouillon de communication « au vert ». M06 L11-L15 OPS-601 L16 E11 L5

Conditions de go-live → actions

CONDITION	STATUT	ACTIONS · RESPONSABLE · ÉCHÉANCE	PREUVES
GL-1 Validation sécurité de SEC-210	Correctif livré le 19 sept. ; re-test planifié le 26 sept., date non précisée ; statut EN VALIDATION	A-01 Sophie Lambert — à confirmer (« re-test planifié », date non indiquée)	M06 L11 SEC-210 L25
GL-2 Fermeture d'ACC-303 (focus clavier dans la modale)	OUVERT ; correctif annoncé « pour la prochaine build », sans date	A-02 Boréal (Julien Moreau) — à confirmer (« prochaine build ») A-03 Mélissa Gagnon — à confirmer (dépend de A-02)	M06 L11 ACC-303 L16
GL-3 Approbation du runbook, incluant le retour arrière	OUVERT ; étape 4 (retour arrière) TODO, étape 5 (validation post-déploiement) À compléter ; aucune version finale reçue au 29 sept.	A-04 Boréal (équipe ops, relancée par Julien Moreau) — à confirmer — Olivier veut le runbook final « quelques jours avant » ; le plan v3 fait finir P-05 le 10 oct. A-05 Olivier Côté — à confirmer	M06 L10-L11 OPS-601_runbook capture OPS-601 L16